PROYECTO: ASHYI

ACTA DE REUNIÓN	
Proyecto: **ASHYI**	**Acta No 20**
Citada por: ASHYI	**Fecha:** 15 de Agosto de 2014
Coordinador: Ángela Carrillo	**Hora inicio:** 11:15 am **Hora fin:** 12:35 m
Lugar: Sala B, edificio de ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana	

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Dependencia**
1	Ángela Carrillo	Investigador ISTAR	Dpto. de Ing. de sistemas
2	Alexandra Pomares	Investigador ISTAR	Dpto. de Ing. de sistemas
3	Jaime Pavlich	Investigador ISTAR	Dpto. de Ing. de sistemas
4	Julio Carreño	Investigador ISTAR	Dpto. de Ing. de sistemas
5	Luisa Barrera	Asistente de investigación	Dpto. de Ing. de sistemas
6	Mónica Brijaldo	Investigador Educación	Dpto. de Formación
7	Nadia Mejía	Asistente de investigación	Dpto. de Ing. de sistemas
8	Yolima Uribe	Asistente de investigación	Dpto. de Ing. de sistemas

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Presentación del orden del día
2	Estado de procesos administrativos
3	Estado de la plataforma
4	Estado del curso piloto
5	Estado del artículo de SAC
6	Estado del artículo de arquitectura
7	Libro

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se llevó a cabo según los puntos planteados en donde hubo participación de todos los asistentes.

Procesos Administrativos

- Ángela Carrillo mencionó que está pendiente la prórroga del proyecto para el próximo año
- Se da inicio a la asistencia de Jesús, para a poyar al grupo de educación, en especial, al curso piloto
- Es necesario conocer la categoría que Colciencias le tiene a la Editorial Javeriana para poder realizar el proceso edición/impresión del libro del proyecto. Esto es responsabilidad de Luisa.
- Es necesario saber cómo manejar la autoría para Patricia en relación a las publicaciones

Grupo Educación

- El artículo está siendo trabajado pero aún faltan algunos avances del grupo de educación

Grupo de Desarrollo

- La plataforma del curso está lista y fue entregada al curso para su uso. Se quedaron de enviar correos a los estudiantes para guiarlos en el inicio de la misma y reenviando usuario y contraseña a cada quien, para el ingreso
- Para el 14 de Noviembre deben estar listos los paquetes de software a registrar. Cada paquete debe contener:
    - Código
    - Documentación
    - Video demo
    - Manual de instalación
    - Manual de usuario

Artículos

- El avance en el artículo de arquitectura será presentado en la próxima reunión, aún queda por definir quiénes aportan en cada parte del mismo
- Se presentó el artículo para SAC, ya casi para terminar. Se presentaron algunos comentarios para:
    - Cambiar el título (eliminar “web application”)
    - Mostrar ambas vistas del sistema (profesor y estudiante)
    - Agregar estado del arte

En la semana del 19 al 22 de Agosto, Jaime pasará el artículo a Alexandra para su revisión y

estructura y ella se lo enviará a Ángela para revisión final

- **Se recordaron las siguientes fechas de entrega:**
    - Mónica – EDU - será enviado a conferencia (Argentina)
    - Martha – EDU – Conceptual (25 de Agosto)
    - Jaime
        - ASHYI genérico podría ser enviado a conferencia SAC (22 de Agosto)
        - ASHYI – EDU será enviado a revista Comp & Edu (15 de Septiembre)
    - Julio Arquitectura (15 de Octubre)

Libro

- Se presentó la estructura general que se tenía para el libro y se reestructuró, con base en los cambios que se han hecho en el proyecto:
    - CAPÍTULO 1 - MARCO TEÓRICOCAPÍTULO 2- ASHYI (Responsables: Yolima y Luisa – Patricia, Revisores: Julio y Martha)
    - CAPÍTULO 2- ASHYI(Reestructurar al estilo SAC, Alexandra, Cuerpo: Jaime, Pumas: Yolima, Arquitectura: Julio, Revisión: Ángela)
    - CAPÍTULO 3 - ASHYI – EDU (Reestructurar al estilo SAC, Alexandra, caso de educación, Cuerpo: Jaime, Edu: Nadia (con base en articulo diseño), Pumas: Yolima, Arquitectura: Julio, Revisión: Ángela)
    - CAPÍTULO 4 - MODELOS DE ADAPTACIÓN (Responsables: Ángela, Luisa, Yolima, Revisora: Alexandra)
    - CAPÍTULO 5 - PRUEBA ANÁLOGA (Responsable: Mónica, Revisora: Martha)
    - CAPÍTULO 6 - PRUEBA DIGITA (Responsable: Mónica y Martha, Revisora: Ángela)
    - CAPÍTULO 7 - CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO
        - 7.1. General (Todos)
        - 7.2. Educación (Martha, Mónica, Jesús)
        - 7.3. Informática (Alexandra, Ángela, Jaime, Luisa, Nadia, Yolima)
- Se creó un archivo en drive para que todos trabajen en el desarrollo del libro
- Se asignó responsables y revisores a cada capítulo del libro
- Se asignaron fechas de entrega y revisión así:
    - 15 Octubre: enviar versión a revisor
    - 1 Noviembre: entrega de versión del revisor
    - 15 Noviembre: entrega de revisión final por parte de Ángela
    - 10 Diciembre: entrega a editorial
- Todos figurarán como autores del libro (no se trabajarán autores por capítulos), revisando la autoría de Patricia y Jesús.

TAREAS PRÓXIMA REUNIÓN

No	Tarea	Responsable	Período de cumplimiento	Entregables
1	Artículo de arquitectura	Julio Carreño	Próxima reunión	- Avance del artículo
2	Artículo de revista Educación	Mónica Brijaldo Martha Sabogal Julio Carreño Ángela Carrillo Luisa Barrera Yolima Uribe	Próxima reunión	- Avance del artículo
3	Correos a estudiantes curso piloto	Yolima Uribe	15 agosto	- Correos a estudiantes curso piloto
4	Estructura de libro	Alexandra Pomares	Próxima reunión	- Estructura de libro, de acuerdo a artículo de SAC
4	Avance de desarrollo	Jaime Pavlich Nadia Mejía Yolima Uribe	Próxima reunión	- Avance de desarrollo - Lista de paquetes a registrar
5	Avance artículo de diseño	Mónica Brijaldo Martha Sabogal Alexandra Pomares Julio Carreño Ángela Carrillo Luisa Barrera Yolima Uribe Jaime Pavlich Nadia Mejía	Próxima reunión	- Avance del artículo
6	Artículo SAC	Jaime Pavlich Alexandra Pomares Ángela Carrillo Yolima Uribe	Próxima reunión	- Artículo SAC
7	Libro	Mónica Brijaldo Martha Sabogal Alexandra Pomares Julio Carreño Ángela Carrillo Luisa Barrera Yolima Uribe Jaime Pavlich Nadia Mejía	Fechas propuestas	- Entrega de los capítulos a los revisores, según fechas especificadas

8	Soporte a plataforma de curso piloto	Nadia Mejía Yolima Uribe	Todo el semestre	- Soporte a plataforma de curso piloto

Próxima reunión: viernes 29 de agosto de 2014 de 11am a 1pm en la Sala B (Ingeniería Primer Piso).